



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LOS LOJAS

LOS LOJAS - DAULE - GUAYAS

HOJA DE RUTA

FECHA	ACTIVIDAD
FEBRERO	FASE 1
Jueves, 05 de Febrero de 2026	Envío del oficio oficial del GAD Los Lojas a la Asamblea Local Ciudadana haciendo entrega del PDOT, POA y el Presupuesto Participativo del ejercicio 2025
Viernes, 20 de febrero de 2026	Recepción del Acta de la Asamblea Local donde nos entregan formalmente el Listado de Temas (Consulta Ciudadana) sobre los que la comunidad quiere que rindamos cuenta.
Jueves, 05 de Marzo de 2026	Elaboración y firma del Acta de Conformación del Equipo Técnico Mixto, integrando a los delegados del GAD y a los delegados ciudadanos para liderar el proceso.
ABRIL	FASE 2
Miércoles, 08 de abril de 2026	Reunión de trabajo de la Comisión Mixta para evaluar el cumplimiento de metas del año anterior y llenar la matriz de evaluación.
Lunes, 20 de abril de 2026	Firma de la resolución de la Máxima Autoridad aprobando el Informe Narrativo Preliminar y el formulario Excel del CPCCS.
Jueves, 23 de abril 2026	Entrega formal mediante oficio del informe preliminar a la Asamblea Local. Esto es clave para cumplir con los 10 días término de anticipación antes del evento de mayo
MAYO	FASE 3
Lunes, 04 de Mayo de 2026	Publicación de la Convocatoria Pública a través de la página web, redes sociales y cartelera físicas del GAD para invitar a la ciudadanía al evento.
Viernes, 22 de Mayo de 2026	Realización del Evento de Deliberación Pública (Audiencia Pública). Es el día



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LOS LOJAS

LOS LOJAS - DAULE - GUAYAS

	central donde se exponen los resultados y se recogen las sugerencias en las mesas de trabajo
Martes, 26 de Mayo de 2026	Elaboración y firma del Acta de Deliberación Pública, donde se resumen los compromisos adquiridos por la autoridad frente a la ciudadanía
JUNIO	FASE 4
Viernes, 05 de Junio de 2026	Redacción del Plan de Trabajo Institucional que incluya formalmente las sugerencias y demandas ciudadanas recogidas en el evento de mayo
Lunes, 08 de junio de 2026	Entrega del Plan de Trabajo mediante oficio a la Asamblea Local y al Consejo de Planificación para su seguimiento
Viernes, 12 de Junio de 2026	Carga final de todos los documentos y el formulario en el Sistema Informático del CPCCS para obtener el certificado de cumplimiento

