

HOJA DE RUTA

Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
FASE 1			
Reunión inicial: Socialización, hoja de ruta	3/3/2023	Vía zoom	GAD, CPCCS, ASAMBLEA LOCAL
Mapeo de actores, organización de la información por componentes del PDOT	13/3/2023	GAD	GAD Equipo Técnico
Conformación del comité mixto	7/3/2023	GAD	GAD, ASAMBLEA LOCAL
Entrega de insumos (PDOT, POA, Presupuesto, Plan de campaña) TALLER	17/3/2023	GAD	COMITÉ MIXTO
Consulta ciudadana (difusión de información y recolección de demandas) TALLER	17 AL 21/3/2023	TERRITORIO	COMITÉ MIXTO
Entrega de temas al GAD (por Secretaría)	21/3/2023	GAD	COMISION CIUDADANA
Reunión de sistematización, clasificación y distribución de las demandas ciudadanas	28/3/2023	Comité Técnico Mixto	COMITÉ TÉCNICO MIXTO
FASE 2			
Elaboración de informe a partir de las demandas ciudadanas	3/4/2023 al 6/4/2023	GAD	COMISIÓN TECNICA DEL GAD
Formulario de CPCCS con links de medios de verificación	10/4/2023	GAD	COMISION TECNICA DEL GAD
Aprobación del informe por el GAD	14/4/2023	GAD	COMISION TECNICA DEL GAD
Entrega de informe preliminar y a la ciudadanía (15 días antes de la deliberación)	18/4/2023	GAD	COMISION TECNICA DEL GAD
FASE 3			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas (prepara observaciones)	19/4/2023 27/4/2023		COMITÉ TÉCNICO MIXTO
Convocatoria a la deliberación pública	28/4/2023	GAD	COMITÉ TÉCNICO MIXTO
Participación en la deliberación pública (evento, acuerdos y compromisos, plan de trabajo)	4/5/2023	GAD	COMITÉ TÉCNICO MIXTO
Difusión de resultados la deliberación (14 días)	12/5/2023	GAD	COMITÉ TÉCNICO GAD
FASE 4			
Incorporación de la opinión ciudadana	12/5/2023	GAD	COMITÉ TÉCNICO GAD
Entrega de informe a la plataforma del CPCCS (acceso público para seguimiento, constatación y evaluación)	12/5/2023	GAD	COMITÉ TÉCNICO GAD